

柳州市科学技术局文件

柳科计字〔2022〕66号

关于《续航400公里氢燃料电池轻型物流商用车集成开发》等2个柳州市科技计划项目中中期执行情况实地检查存在问题的提醒通知

东风柳州汽车有限公司：

为进一步加强市本级科技计划项目管理，严格落实《柳州市应用技术与开发经费管理办法》（柳政规〔2017〕11号）

《柳州市科技计划项目管理办法》（柳科规〔2020〕3号）《柳州市科技计划项目结题管理办法》（柳科规〔2021〕1号）等文件要求，我局于2022年5月委托市科技情报所、市智能制造服务中心对2020年度立项的53个柳州市科技计划项目开展中期执行情况实地检查，现将此次检查中贵单位承担的柳州市科技计划项目问题通知如下：

一、实地检查发现的问题

（一）贵单位承担的《续航400公里氢燃料电池轻型物流商用车集成开发》项目，检查发现存在以下问题：

1. 贵单位汇报完成经济指标存在困难，需进一步完成与完善

考核指标需要的工作与佐证材料。

2.此次检查未见有样车。

3.有非项目成员报销支出差旅费。

（二）贵单位承担的《满足国六排放的 380-560 马力 LZ4H7 系列牵引车开发》项目，检查发现存在以下问题：

1.在检查中，贵单位项目负责人描述完成了满足国六排放的系列牵引车开发，现场核查了 560 马路的牵引车，但未能提供实施期内满足项目合同指标要求的配套发动机的指标符合性佐证材料。

2.项目支出的专利费为维护费、无明细分摊表，无法确认为本项目的专利维护费，需落实完善明细资料。

3.有非项目成员报销支出差旅费。

二、相关整改要求

（一）请贵单位高度重视此次检查中发现的问题，及时督促项目负责人针对检查发现的问题与市科技局重大专项科联系后制定整改计划，于 7 月 31 日前将整改计划加盖单位公章提交至市科技局重大专项科审核确认。并于 8 月 15 日前将整改完成情况加盖单位公章，提交市科技局重大专项科。

（二）以此为契机，全面自查在研项目存在的问题。建议贵单位以此次检查发现的问题为契机，全面排查贵单位承担的柳州市科技计划在研项目开展情况，指导督促各项目负责人严格按照柳州市科技计划项目管理相关规定开展项目研究和经费使用。

（三）未尽事宜，请与市科技局重大专项科或发展规划与资源配置科联系。

联系电话：重大专项科 0772-2630786

发展规划与资源配置科 0772-2623551



公开方式：主动公开

柳州市科学技术局办公室

2022 年 7 月 18 日印发