

柳州市科学技术局文件

柳科计字〔2022〕75号

关于《肌肉减少症对肝细胞癌 TACE 治疗预后的临床研究》等 5 个柳州市科技计划项目中期执行情况实地检查存在问题的提醒通知

柳州市人民医院:

为进一步加强市本级科技计划项目管理,严格落实《柳州市应用技术与开发经费管理办法》(柳政规〔2017〕11号)《柳州市科技计划项目管理办法》(柳科规〔2020〕3号)《柳州市科技计划项目结题管理办法》(柳科规〔2021〕1号)等文件要求,我局于2022年5月委托市科技情报所、市智能制造服务中心对2020年度立项的53个柳州市科技计划项目开展中期执行情况实地检查,现将此次检查中贵单位承担的柳州市科技计划项目问题通知如下:

一、实地检查发现的问题

(一) 贵单位承担的《肌肉减少症对肝细胞癌 TACE 治疗预后的临床研究》项目,检查发现项目财政科技经费使用进度滞后。

(二) 贵单位承担的《circRPPH1 在结直肠癌中的生物学作用及其分子机制研究》项目,检查发现项目进度滞后。

(三) 贵单位承担的《FibroScan 对富马酸丙酚替诺福韦片

联合扶正化瘀胶囊治疗乙肝肝硬化的疗效评价》项目，检查发现项目进度和财政科技经费使用进度滞后。

（四）贵单位承担的《桂中地区颅内动脉瘤易感基因组的群体基因结构差异比对研究》项目，检查发现项目进度滞后。

（五）贵单位承担的《塞来昔布联合化疗对晚期非小细胞肺癌合并慢性阻塞性肺疾病患者的疗效及机制研究》项目，检查发现项目进度滞后。

二、相关整改要求

（一）请贵单位高度重视此次检查中发现的问题，及时督促项目负责人针对检查发现的问题与市科技局农业农村与社会发展科技科联系后制定整改计划，于7月31日前将整改计划加盖单位公章提交至市科技局农业农村与社会发展科技科审核确认。并于8月15日前将整改完成情况加盖单位公章，提交市科技局农业农村与社会发展科技科。

（二）以此为契机，全面自查在研项目存在的问题。建议贵单位以此次检查发现的问题为契机，全面排查贵单位承担的柳州市科技计划在研项目开展情况，指导督促各项目负责人严格按照柳州市科技计划项目管理相关规定开展项目研究和经费使用。

（三）未尽事宜，请与市科技局农业农村与社会发展科技科或发展规划与资源配置科联系。

联系电话：农业农村与社会发展科技科 0772-2630786

发展规划与资源配置科 0772-2623551

柳州市科学技术局

2022年7月18日

公开方式：主动公开

柳州市科学技术局办公室

2022年7月18日印发