

柳州市科学技术局文件

柳科计字〔2022〕78号

关于柳州市科技计划项目《核级特种钢精线材料关键技术研发及中试》中期执行情况实地检查存在问题的整改通知

柳城县鼎铭金属制品有限公司：

为进一步加强市本级科技计划项目管理，严格落实《柳州市应用技术与开发经费管理办法》（柳政规〔2017〕11号）

《柳州市科技计划项目管理办法》（柳科规〔2020〕3号）《柳州市科技计划项目结题管理办法》（柳科规〔2021〕1号）等文件要求，我局于2022年5月委托市科技情报所、市智能制造服务中心对2020年度立项的53个柳州市科技计划项目开展中期执行情况实地检查，现将此次检查中贵单位承担的柳州市科技计划项目存在问题现通知如下：

一、实地检查发现的问题

贵单位承担的《核级特种钢精线材料关键技术研发及中试》项目，检查发现存在以下问题：

（一）发明专利、实用新型专利指标未完成。

- (二) 论文指标未完成。
- (三) 产品技术指标缺少部分佐证材料。
- (四) 未达成合同中经济指标要求。

二、相关整改要求

(一) 请贵单位高度重视此次检查中发现的问题，及时督促项目负责人针对检查发现的问题与市科技局重大专项科联系后制定整改计划，于7月31日前将整改计划加盖单位公章提交至市科技局重大专项科审核确认。并于8月15日前将整改完成情况加盖单位公章，提交市科技局重大专项科。逾期不整改或整改不到位的单位，将根据科技项目管理有关规定严肃处理，并公开通报。

(二) 以此为契机，全面自查在研项目存在的问题。建议贵单位以此次检查发现的问题为契机，全面排查贵单位承担的柳州市科技计划在研项目开展情况，指导督促各项目负责人严格按照柳州市科技计划项目管理相关规定开展项目研究和经费使用。

(三) 未尽事宜，请与市科技局重大专项科或发展规划与资源配置科联系。

联系电话：重大专项科 0772-2630786

发展规划与资源配置科 0772-2623551

柳州市科学技术局
2022年7月18日

公开方式：主动公开

柳州市科学技术局办公室

2022年7月18日印发