

柳州市科学技术局文件

柳科计字〔2022〕80号

关于《姜黄素对乳腺癌增殖的抑制作用及其机制研究》等4个柳州市科技计划项目 中期执行情况实地检查存在 问题的提醒通知

柳州市人民医院:

为进一步加强市本级科技计划项目管理,严格落实《柳州市应用技术与开发经费管理办法》(柳政规〔2017〕11号)《柳州市科技计划项目管理办法》(柳科规〔2020〕3号)《柳州市科技计划项目结题管理办法》(柳科规〔2021〕1号)等文件要求,我局于2022年5月委托市科技情报所、市智能制造服务中心对2020年度立项的53个柳州市科技计划项目开展中期执行情况实地检查,现将此次检查中贵单位承担的柳州市科技计划项目问题通知如下:

一、实地检查发现的问题

(一) 贵单位承担的《姜黄素对乳腺癌增殖的抑制作用及其机制研究》项目,检查发现项目财政科技经费使用进度滞后。

(二) 贵单位承担的《循环肿瘤细胞(ctc)检测在结直肠癌诊疗中的应用》项目,检查发现项目进度滞后。

(三) 贵单位承担的《血清 miR-221、miR-222 在预测甲状腺微小癌颈部淋巴结转移相关因素中的临床价值研究》项目，检查发现项目进度和财政科技经费使用进度滞后。

(四) 贵单位承担的《变应原特异性免疫治疗在过敏性哮喘气道炎症控制中的作用》项目，检查发现项目进度和财政科技经费使用进度滞后。

二、相关整改要求

(一) 请贵单位高度重视此次检查中发现的问题，及时督促项目负责人针对检查发现的问题与市科技局农业农村与社会发展科技科联系后制定整改计划，于 7 月 31 日前将整改计划加盖单位公章提交至市科技局农业农村与社会发展科技科审核确认。并于 8 月 15 日前将整改完成情况加盖单位公章，提交市科技局农业农村与社会发展科技科。逾期不整改或整改不到位的单位，将根据科技项目管理有关规定严肃处理，并公开通报。

(二) 以此为契机，全面自查在研项目存在的问题。建议贵单位以此次检查发现的问题为契机，全面排查贵单位承担的柳州市科技计划在研项目开展情况，指导督促各项目负责人严格按照柳州市科技计划项目管理相关规定开展项目研究和经费使用。

(三) 未尽事宜，请与市科技局农业农村与社会发展科技科或发展规划与资源配置科联系。

联系电话：农业农村与社会发展科技科 0772-2630786

发展规划与资源配置科 0772-2623551

柳州市科学技术局

2022 年 7 月 18 日

公开方式：主动公开

柳州市科学技术局办公室

2022 年 7 月 18 日印发